



CIVIELE WERKEN MODULE

De Civiele werken module geeft inzicht in de projectkosten en budgetten.

- ✓ In hoeverre moeten de budgetten worden **bijgesteld**?
- ✓ **Wat** is gerealiseerd en wat is het resterend budget?
- ✓ **Wanneer** kunnen projecten worden gestart passend binnen het beschikbare budget?

Civiele werken module

Iedere dag zijn de gemeenten drukdoende de stad te verbeteren. De hiervoor benodigde ingrepen worden projectmatig uitgevoerd waarbij vele disciplines betrokken zijn zoals projectleiders, technische adviseurs en procesmanagers. Het is daarbij belangrijk om inzicht te hebben in de te maken kosten voor de komende jaren.

Hiervoor dient de gemeente te weten welke projecten er op de korte en de lange termijn worden uitgevoerd en in hoeverre dit past binnen het gestelde budget.

Met de opgegeven kostenkengetallen van de ingrepen worden de budgetten omgerekend naar begeleidingskosten (VAT/VTU) en aanneemsom.

De geplande ingrepen zijn samengevoegd tot projecten en in TotalLink geografisch vastgelegd. De projecten kunnen in TotalLink worden ingevoerd en ook uit andere systemen worden ingelezen.

Op basis van de uitgangspunten raamt TotalLink de kosten van de projecten voor de komende jaren.

Deze ramingen worden doorgegeven naar de financiële administratie zodat deze na goedkeuring van het bestuur als budgetten in de financiële administratie opgenomen worden. Zodra de projecten in uitvoering zijn, monitort TotalLink de projecten door steeds de werkelijk gemaakte projectkosten te vergelijken met de geraamde kosten. De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de financiële project specialisten.



Meer weten over de Civiele werken module?

Neem een kijkje op onze website voor praktijkvoorbeelden.

www.totallink.nl

Of neem contact op met onze adviseurs!

Bel: 085-0841560